



Jaarplan GMR 2009-2010

			Streefdatum	Informeel	GMR	Eigenaren	realisatie
1.	Vormgeven nieuw/aangepast strategisch beleid voor 2010-2018	Externe ondersteuning door: offertes	Studiedag in: oktober 2009 April 2010	15 maart en 19 april	27 april		
2.	Opleiden in School (OIS)	Externe ondersteuning door: Fontys + Nina Plompen	voortschrijdend				
3.	Functiemix / functiegebouw	Externe ondersteuning door: OSG/E&S	Startbijeenkomst Do. 24 sept.2009 Januari 2010	7 december 18 januari	15 december 26 januari		
4.	1-zorgroute	Externe ondersteuning: BCO	Studiedag --directie --IB-er Maandag 28 September voortschrijdend				
5.	Taakbeleid / scholingsbeleid		November 2009	7 december	15 december		
6.	Bestuursvorm / werving DB	Externe ondersteuning	Februari 2010	8 februari	23 februari		
7.	WOT	Ondersteuning middels externe deskundige	Juni 2010	31 mei	15 juni		

			Streefdatum	Informeel	GMR	Eigenaren	realisatie
8.	Intervisie /collegiale consultatie	Externe ondersteuning	voortschrijdend				
9.	VVE (regiegroep gemeente)		Voortschrijdend (LEA)				
10.	College van bestuur: voorbereiding besluitvorming in SWV Uden e.o. + meerjarenbeleid + zorgplan	Afgevaardigden van deelnemende besturen					
11	Ontwikkeling Brede(re) school in woonservicezone Bitswijk Raam/ Volkel/ Odiliapeel/ Germenzeel/ Uden zuid/ Centrum Uden (Pau/Tan) Zoggel/ St.Jozef/ Vlonder	Externe ondersteuning bij diverse trajecten					
12	ICT						
13.	Personeelsblad						
14.	Ontmoetingsdag						
15.	Arbobeleid: aanpassen aan huidige regelgeving en optimaliseren met protocolbeschrijvingen		December 2009	7 december	15 december		
16.	Centrale inkoop						

			Streefdatum	Informeel	GMR	Eigenaren	realisatie
17.	Strategisch beleidsplan m.b.t. financiën en huisvesting		Juli 2010	31 mei	15 juni		
18.	Project MeeMaken		Voortschrijdend (LEA)				
19.	Implementatie POP		Start met evaluatie schjr 08-09 December 2009	7 december	15 december		

Terreinen:

- Organisatie
 -
- Kwaliteitszorg
 -
- Personeel
 -
- Onderwijs
 -
- Diversen
 -
- Financiën
 -